Com o apoio da

Actividades	candid.	2007				2008												2009										
		Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Coordenação do projecto																												
Envio candidatura Estudo	CCP																											
											6 Jun 11h00, Assinatura Acordo ACT, na ACT																	
											24 Jun 10h30, Reun.Cesp, Fectrans,CGTP-IN, Ass.Patronais, CCP e A. Pareira p/iniciar Inquérito, na CGTP-IN																
Realização Estudo 1ª Fase (inquérito nas empresas)																												
Estudo 2ª Fase: **Aplicação Medidas** sugeridas **e Grelha Auto-avaliação**																												
Estudo 3ª Fase / Avaliação pós experimentação e Finalização																												
Envio Candidatura Kit Formação + etc.	CGTP																											
Realização do KIT/Formação + CD																												
Envio Candidatura Acções de Formação	CCP/CGTP																											
Acções de Formação (25h) / Preparação e Realização																												
Envio Candidatura Acções Sensibilização	CCP/CGTP																											
Acção de Sensibilização CESP												26 Ag. CESP																
Acção Sensibilização FECTRANS													24 Nov.FECTRANS															
Acção Sensibilização CCP transp														12/13 Nov Antram														
Acção Sensibiliz. CCP trab temp.																												
Acção Sensibilização CCP comer.																												
Envio Candidatura Materiais Divulgação	CGTP																											
Edição Materiais de Divulgação																												
Distribuição Materiais de Divulgação																												
Criação e Manutenção Site Web																												
Envio Candidatura Seminário Final	CCP																											
Seminário Final																												
Avaliação contínua																												
Avaliação Final																												
Disseminação																												